


首都高地下化事業における工事進捗状況等について

外堀通り（一石橋付近）切回し工事の進捗状況

- 一石橋架け替えのため、北側の橋げたを切断撤去しました。
- 引き続き、南側の橋げたも今年度中に撤去する予定です。
- また常盤橋付近では、今後の河川内工事に向け、水深などの測量を実施しています。



一石橋交通切回し状況



写真1 一石橋北側撤去状況



写真2 常盤橋付近深淺測量

日本橋北詰交差点付近 資機材投入立坑工事の進捗状況

- 資機材投入立坑設置に伴う一連の準備工が完了しましたので、覆工板を撤去します。
- 覆工板撤去後は舗装および区画線の復旧を行います。
- 工事は夜間（20時～翌6時）に交通規制を行いながら実施します。





写真1 覆工板（現況）



現在の状況（覆工板あり）



覆工板撤去後 舗装復旧範囲



写真2 舗装復旧イメージ

日本橋～江戸橋付近 仮受橋脚工事の進捗状況

- 日本橋川内での仮受橋脚工事に先立ち、3月から室町一丁目（タイムズ及び寿司貞跡地）において、作業ヤードの整備を行っています。
- 4月からは江戸橋北詰広場の作業ヤード整備とともに、日本橋上空の都心環状線の桁下に吊り足場を設置するための準備工事を行います。




写真2 室町一丁目（タイムズ及び寿司貞跡地）
仮囲い設置状況



写真1 日本橋上空（4月から桁下デザイン板を撤去）
※夜間交通規制を行います。




写真3 江戸橋北詰トイレ（3月28日から閉鎖）
※仮囲いを設置後、解体します。



昭和通り（江戸橋付近）水道配水本管移設工事の進捗状況

- 江戸橋東側にある水道管を地下に移設する準備工事を行っています。
- 旧江戸橋入口部の歩道の平面整備（暫定）が完了しました。
- 江戸橋北交差点にて立坑構築工事の準備工事を行っております。




第29回 春の名橋「日本橋」まつり

- 2025年4月6日（日）春の名橋「日本橋」まつりに首都高ブースを出展。
- 日本橋区間地下化事業の概要や技術的困難性について、動画や模型、パネル展示、VR体験等によりPR。
- 中央区と連携し、事業紹介動画の他、3D都市モデルの動画を放映。



首都高ブースの状況




模型・パネルの説明



VR体験の状況

江戸橋橋詰付近における工事仮囲いを活用したデザイン装飾

○江戸橋橋詰にて、既に設置している江戸橋南詰同様に、工事仮囲いを活用したデザイン装飾を実施予定。



【デザイン案】

