

契約変更理由書（公表用）

1 工 事 件 名	中央区立久松小学校等大規模改修工事（機械設備工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋久松町7番2号
3 工 期	令和8年12月28日
4 契 約 金 額	変更後 1,745,920,000円（税込み） 変更前 1,722,600,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和6年7月2日
6 変 更 日	令和7年7月3日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区八丁堀二丁目11番8号 富士・サンプル建設共同企業体 代表者 富士電機E&C株式会社 東京支店 支店長 板倉 一成
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。