

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立日本橋保健センター等複合施設大規模改修工事（建築工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目
3 工 期	令和9年1月18日
4 契 約 金 額	変更後 1,107,689,000円（税込み） 変更前 1,107,260,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和6年7月2日
6 変 更 日	令和8年6月30日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区東日本橋二丁目8番10号徳祥ビル 徳祥・則武建設共同企業体 株式会社徳祥 代表取締役社長 吉田 直弘
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。