

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立日本橋小学校等複合施設受変電設備改修工事
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋人形町一丁目1番17号
3 工 期	令和8年10月28日
4 契 約 金 額	変更後 483,615,000円（税込み） 変更前 470,800,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和7年7月3日
6 変 更 日	令和8年6月30日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区湊一丁目14番15号 大栄電気株式会社 代表取締役 前場 武志
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。