

令和8年度工事発注予定表

○工事は、変更や中止になる場合があります。

発注課 道路課

令和8年4月1日

NO.	件名	施工場所	施工内容	業種	工期	時期	契約方法	処理	備考
1	掘削道路復旧工事その1	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	6か月	2月	入札	済	
2	掘削道路復旧工事その2	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	6か月	2月	入札	済	
3	掘削道路復旧工事その3	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	4か月	2月	入札	済	
4	広報掲示板建替え工事	中央区管内	広報掲示板建替え27基	道路標識設置	7か月	2月	入札	済	
5	歩道拡幅工事及び車道改修工事	中央区日本橋浜町二丁目9番先～日本橋人形町二丁目37番先	街きょ工113m、歩道(ILB)424平方メートル、車道(40)582平方メートル	道路舗装	6か月	2月	入札	済	
6	朝潮運河沿い歩行者等ネットワークの整備工事	中央区晴海五丁目1番先	盛土工3750.0立方メートル、橋梁下部工・上部工1.0式、昇降機設備工1.0式、補強土壁工1.0式	一般土木	21か月	4月	入札		
7	車道透水性舗装工事	中央区日本橋兜町2番先～日本橋兜町6番先	車道(25)363平方メートル	道路舗装	5か月	4月	入札		
8	道路維持工事	中央区銀座八丁目16番先外	車道(10)440平方メートル 車道(切削5)300平方メートル	道路舗装	3か月	5月	入札		
9	橋梁長寿命化修繕工事(新場橋外)	中央区日本橋二丁目16番先～日本橋兜町18番先外	舗装工480.0平方メートル、ひび割れ補修工1.0式 他	道路舗装	10か月	5月	入札		
10	掘削道路復旧工事その4及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	5か月	6月	入札		
11	電線共同溝整備工事	中央区日本橋人形町二丁目27番先～日本橋人形町二丁目31番先	管路材設置工876m、特殊部設置工8箇所	一般土木	8か月	6月	入札		
12	歩道拡幅工事及び車道改修工事	中央区銀座一丁目18番先～京橋三丁目14番先	街きょ工356m、歩道(ILB)790平方メートル、車道(40)891平方メートル	道路舗装	8か月	6月	入札		
13	車両用防護柵設置工事	中央区管内特別区道	車両用防護柵設置11箇所	道路標識設置	4か月	7月	入札		
14	低騒音舗装工事及び遮熱性舗装工事	中央区堀留町二丁目3番先～日本橋堀留町一丁目10番先	車道(切削10)1064平方メートル、車道(遮熱性)946平方メートル	道路舗装	5か月	7月	入札		
15	低騒音舗装工事	中央区湊一丁目7番先～八丁目堀四丁目14番先	車道1164平方メートル	道路舗装	5か月	7月	入札		
16	路面標示等整備工事(ナビマーク・ナビライン)	中央区管内特別区道	路面標示(ナビマーク140箇所程度・ナビライン700箇所程度)	道路標示塗装	6か月	8月	入札		

17	区画線設置工事	中央区管内特別区道	交差点表示540m、区画線4800m、記号等200m	道路標示塗装	6か月	8月	入札		
18	昭和通り銀座歩道橋エスカレーター補修工事	銀座七丁目13番先から銀座八丁目14番先	設備取替工1式	電気	4か月	8月	随意契約		
19	掘削道路復旧工事その5及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	6か月	8月	入札		
20	掘削道路復旧工事その6及び道路維持工事(バリアフリー化)	中央区管内特別区道	メンテ工事及びバリアフリー化	道路舗装	6か月	8月	入札		
21	低騒音舗装工事及び遮熱性舗装工事	中央区日本橋三丁目12番先～京橋一丁目18番先	車道(切削10)436平方メートル、車道(遮熱性)404平方メートル	道路舗装	3か月	9月	入札		
22	にぎわいのある道路整備工事	中央区銀座八丁目9番先～銀座八丁目10番先	L形溝工211m、車道(ILB)744平方メートル	道路舗装	5か月	10月	入札		
23	掘削道路復旧工事その7	中央区管内特別区道	メンテ工事	道路舗装	4か月	11月	入札		
24	ベンチ設置工事	中央区管内特別区道	ベンチ設置工事(歩道6箇所程度)	造園	3か月	11月	入札		