

令和8年度工事発注予定表

○工事は、変更や中止になる場合があります。

発注課 水とみどりの課

令和8年4月22日更新

NO.	件名	施工場所	施工内容	業種	工期	時期	契約方法	処理	備考
1	街路灯維持工事	日本橋人形町二丁目	街路灯設置	電気	4か月	5月	入札		
2	公園照明灯LED化改修工事	高橋南東児童遊園外3箇所	公園灯LED化工事	電気	5か月	6月	入札		
3	水上スポーツ施設整備工事	晴海三丁目	栈橋等設置工事	一般土木	8か月	6月	入札		
4	街路灯維持工事	中央区管内	LED化工事	電気	6か月	6月	入札		
5	街路灯整備工事	日本橋富沢町		電気	3か月	6月	入札		
6	浜町緑道内公衆便所改築工事	日本橋人形町二丁目	公衆便所改築	建築	8か月	7月	入札		
7	あやめ第二公園改修工事	あやめ第二公園	公園改修	造園	12か月	8月	入札		議会
8	街路樹整備工事	日本橋富沢町	高木植栽	造園	3か月	8月	入札		
9	街路灯整備工事	銀座一丁目		電気	3か月	8月	入札		
10	公園維持工事(遊具改修工)	月島第一児童公園	複合遊具の交換	造園	5か月	9月	入札		
11	河川維持補修工事	日本橋川ほか	護岸補修ほか	一般土木	6か月	9月	入札		
12	水上スポーツ施設整備工事	晴海三丁目	土工、艇庫、仮設事務所設置工事ほか	未定	6か月	9月	入札		
13	湊町第二児童遊園維持補修工事	湊町第二児童遊園	維持補修	造園	5か月	10月	入札		
14	浜町運動場LED化工事	浜町運動場	運動場照明LED化工事	電気	5か月	10月	入札		
15	街路樹維持工事	中央区管内	補植等	造園	4か月	11月	入札		
16	街路樹整備工事	銀座一丁目	高木植栽	造園	3か月	11月	入札		
17	西仲橋景観照明灯補修工事	月島	ライン照明交換	電気	3か月	12月	入札		