

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(建築工事)
2 施 行 場 所	東京都中央区日本橋浜町二丁目59番1号 浜町公園内
3 工 期	令和7年6月30日
4 契 約 金 額	変更後 612,062,000円(税込み) 変更前 609,840,000円(税込み)
5 契 約 締 結 日	令和5年12月1日
6 変 更 日	令和6年7月2日
7 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区銀座二丁目9番17号 坪井・月島建設共同企業体 代表者 坪井工業株式会社 代表取締役社長 坪井 晴雅
8 変 更 の 内 容 及 び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項(以下「インフレスライド条項」という。)を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。