

随意契約締結理由書（公表用）

下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。

1 工 事 件 名	佃認知症高齢者グループホーム等複合施設内部改修工事(隠蔽部補修 その他追加工事)
2 施 行 場 所	東京都中央区佃三丁目1番15号
3 対 象 業 種	建築工事
4 工 事 概 要	給水栓撤去に伴う腰壁解体 1か所 換気扇撤去・新設 2か所 開口部フィルム貼 1か所
5 工 期	令和7年8月25日まで
6 契 約 金 額	697,400円(税込み)
7 契 約 締 結 日	令和7年6月25日
8 契約の相手方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区築地三丁目17番9号 ナスエンジニアリング株式会社 取締役社長 嘉陽 富男
9 随意契約締結 の理由	現在、佃認知症高齢者グループホーム等複合施設内部改修工事が上記 業者にて施工中である。本工事施工に際して、内装解体中に設計図で は把握できなかった隠蔽部の納まり、劣化があったため、その対応と 補修のために追加工事が必要となった。 施工上同一現場での交錯、繁雑を避け、工程管理に支障を来たさぬよ う工事を進めるためには、現在本工事を施工中の上記業者が施工する ことが最も効率的である。 さらに、経費についても概ね4.3%の削減を図ることができる。 以上のことから現場管理、工事管理及び経費面において効果的に工事 を進められる同者と随意契約を締結するものである。
10 根 拠 法 令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号