

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	中央区立銀座中学校大規模改修工事（機械設備工事）
2 施 行 場 所	東京都中央区銀座八丁目19番15号
3 工 期	令和8年9月30日
4 契 約 金 額	変更後 1,850,343,000円（税込み） 変更前 1,828,200,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和6年3月28日
6 変 更 日	令和7年7月3日
7 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称	東京都中央区新川一丁目17番21号 三建・日新建設共同企業体 代表者 三建設備工業株式会社 東京支店 執行役員支店長 井上 勝磨
8 変 更 の 内 容 及 び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。