

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	ハイテクセンター仮設利用対応工事
2 施 行 場 所	中央区八丁堀三丁目17番9
3 工 期	令和8年8月28日
4 契 約 金 額	変更後 28,081,900円（税込み） 変更前 27,663,900円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和8年4月1日
6 変 更 日	令和8年5月14日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区勝どき二丁目7番9号 株式会社則武工務店 代表取締役 則武 一光
8 変更の内容及び理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、契約金額の変更を行うものである。