

中央区環境行動計画 2018 の改定スケジュール(R4.2.2 現在)

年度	月	環境行動計画推進委員会	庁内	事務局（環境政策課）
R3	2月	R3 第 2 回委員会 ・改定方針の決定 ・構成案の提示		構成案について意見調整
	3月			素案作成 ・序章(第1・2章)中心
R4	4月			
	5月	R4 第 1 回委員会 ・素案検討①		
	6月			素案作成 ・CO2削減目標 ・第3・4章の細部まで
	7月	R4 第 2 回委員会 ・素案検討② ・R3 進捗評価		
	8月			中間報告(パブコメ)案作成
	9月	R4 第 3 回委員会 ・中間報告(パブコメ案)検討		
	10月		庁内各種会議	
	11月			
	12月			パブコメ実施(3週間) 最終案(パブコメ反映)の作成
	1月	R4 第 4 回委員会 ・最終決定		
	2月		庁内各種会議	
	3月			計画策定