

契 約 変 更 理 由 書（公 表 用）

1 工 事 件 名	特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設照明設備改修工事
2 施 行 場 所	東京都中央区晴海五丁目1番9号
3 工 期	令和9年1月29日
4 契 約 金 額	変更後 448,932,000円（税込み） 変更前 444,400,000円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和7年12月3日
6 変 更 日	令和8年6月30日
7 契約の相手方の住所及び商号又は名称	東京都中央区日本橋本町一丁目4番12号 浅海電気株式会社 東京本店 常務取締役本店長 蓮見 志信
8 変更の内容及び理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第21条第8項（以下「インフレスライド条項」という。）を本契約に適用し、既契約金額にインフレスライド条項により算出されたスライド額を加算するため、契約金額を変更するものである。